

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Васильевская основная школа»

План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в МОУ «Васильевская ОШ»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП			
1.1.	Создание рабочей группы, координирующей научно - методическое сопровождение подготовки МОУ «Васильевская ОШ» к введению ФГОС	Апрель 2023года	Сухарева В.И.	Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	Март 2023года	Сухарева В.И.	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
1.3.	Актуализация деятельности рабочей группы, координирующей введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	Март-апрель 2023 года	Сухарева В.И.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
1.4.	Проведение совещаний с педагогическими работниками по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март - август 2023г	Сухарева В.И.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
1.5.	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Март - август 2023г	Сухарева В.И.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
2.	Нормативное обеспечение введения ФООП			
2.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023года	Огольцова Т.А.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2.2.	Определение дефицитов при организации условий	Март - май	Огольцова Т.А.	Разработан и реализован комплекс

	реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	2023года		мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3.	Методическое обеспечение введения ФООП			
3.1.	Организация деятельности учителей - предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Апрель-декабрь 2023г	Огольцова Т.А.	Организовано участие в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
3.2.	Участие в семинарах- совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март - июнь 2023года	Сухарева В.И.	Создана единая система методической школьной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки образовательной организации к введению ФООП
3.3.	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май -июнь 2023года	Огольцова Т.А.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС
3.4.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Огольцова Т.А.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение			
4.1.	Организация обучения руководителей и педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Огольцова Т.А.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП	Март - август 2023года	Огольцова Т.А.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
4.3.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель 2023года	Сухарева В.И.	Разработаны ООП
5.	Мониторинг готовности ОО к введению ФООП			
5.1.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023года	Огольцова Т.А.	Определены показатели готовности к введению ФООП
5.2.	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 года	Огольцова Т.А.	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6.	Информационное обеспечение введения ФООП			
6.1.	Информирование родительской общественности о введении	Апрель 2023года	Огольцова Т.А.	Осознание обществом прав и возможностей,

	ФООП и порядке перехода к ним		Звягина Е.А.	предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
6.5.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение ФООП	Постоянно	Звягина Е.А.	Размещение информации на сайтах ОО

Критерии готовности ОО к введению ФООП

- разработан и утвержден на уровне ОО план-график мероприятий по введению ФООП;

- разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

- локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;

- разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

- созданы условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников ОО по вопросам введения ФООП ;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.